Instituto Federal do Piauí – Teresina Central

Luis Henrique Rocha Bueno

Tiago Batista de Sousa Benvindo

Marcos Vinicius Macedo De Menezes

José Hilton da Silva Santos

DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE - SCRUM QUARTO SPRINT

Teresina - PI 2019

Sumário

1 - PRODUCT BACKLOG	3
2 – SPRINT PLANNING MEETING	5

1 – PRODUCT BACKLOG

O desenvolvimento do Product Backlog após o fim do segundo sprint ficou da seguinte maneira:

PRODUCT BACKLOG				
Estórias de usuário	Descrição	Prioridade	Sprint	Status
IMPORTAR ALUNOS	IMPORTAR ARQUIVO CSVCOMA LISTA DOS NOMES DOS ALUNOS.	1	1	FEITO
CADASTRAR TAREFA	CADASTRAR AS TAREFAS QUE SERÃO SORTEADAS, FORNECENDO A DATA DA TAREFA E SEU TEMPO DE APRESENTAÇÃO	2	1	FEITO
LISTAGEM GERAL DE TAREFAS	LISTAR TODAS AS TEREFAS QUE FORAM CADASTRADAS E AS INFORMAÇÕES SOBRE AS MESMAS	3	1	FEITO
EDITAR TAREFA	ESCOLHER UMA TAREFA, EDITÁ-LA E MODIFICAR AS INFORMAÇÕES CADASTRADASOUATÉ MESMO DELETÁ-LAS	4	1	FEITO
LISTAGEM GERAL DOS ALUNOS	MOSTRA A LISTA DE NOMES DOS ALUNOS CADASTRADOS	5	1	FEITO

SORTEAR/CADASTRAR GRUPOS DE ALUNOS	CADASTRAR GRUPOS DE ALUNOS DE FORMA AUTOMÁTICA OU MANUAL E SORTEÁ-LOS. O ALUNO SERÁ SORTEADO COMO	6	2	FEITO
LICTACEM CEDAL DE	GRUPO DE 1 COMPONENTE LISTAR TODOS GRUPOS CADATRADOS E SUAS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES	7	2	FEITO
LISTAGEM GERAL DE GRUPOS				
EDITAR GRUPO	SELECIONAR E ALTERAR INFORMAÇÕES ASSOCIADAS AOGRUPO,INCLUSIVE DELETAR	8	2	FEITO
ASSOCIAÇÃO DE TAREFAS COM	SORTEAR TAREFAS E ASSOCIÁ-LAS A GRUPOS OU SORTEAR GRUPOS E ASSOCIÁ-LOS A TAREFAS.	9	3	FEITO
GRUPOS LISTAGEM INTELIGENTE	ATRIBUIR AOS GRUPOS UMA ORDEM APRESENTAÇÃO E APRESENTAR UMA LISTAGEM DE GRUPOS E DATAS DE APRESENTAÇÃO, ADAPTANDO OS TEMPOS DE APRESENTAÇÃO À DURAÇÃO DAS AULAS	10	3	FEITO

CADASTRAR EVENTOS	CADASTRAR VÁRIOS EVENTOS DURANTE A DISCIPLINA. CADA EVENTO APRESENTAÇÃO QUE JÁ FORAM PREVIAMENTE CADASTRADAS. O EVENTO TERÁ UM PERÍODO PARA SER REALIZADO.	11	4	FEITO
LISTAR EVENTOS COM AS ATIVIADES	LISTAR TODAS OS EVENTOS CADASTRADOS JUNTO DAS ATIVIDADE ATRIBUIDAS A ELE.	12	4	FEITO

2 - SPRINT PLANNING MEETING

A reunião para a definição do primeiro Sprint ocorreu dia 13/12/2019 e resultou na elaboração do *Sprint Backlog* do quarto sprint. O tamanho do Sprint foi definido para seis dias.

Durante o período de recesso, 19/12/2019 à 05/01/2020, foi decidido dar uma pausa no desenvolvimento por motivos das festas de final de ano.

As prioridades estabelecidas forem em relação a parte de criação de Eventos.

A Sprint Backlog foram: Cadastrar Eventos e Listar Eventos com Atividades Cadastradas.

Para concluir o que foi estabelecido no Backlog foi feita uma lista dividindo os requisitos. Ficou definida as seguintes features:

- Criar uma tela de Cadastro dos Eventos;
- Gerar Classe Evento e Ligar a Classe Atividade;
- Aptar a Tela Inicial para Mostrar os Eventos Cadastrados;
- Receber dados do formulário para gerar e armazenar o evento;

Quarto Sprint

Objetivo	Desenvolver as funcionalidades 11 e 12 do <i>Product Backlo</i>		
Duração	1 mês		
Data Início	13/12/2019		
Data Encerramento	14/01/2020		

Atividades	Responsável	Status	Tempo estimado (Scrum Poker)	Tempo Real de Desenvolvimento
Criar uma tela de Cadastro dos Eventos	Marcos Vinicius/Luis Henrique	Feito	3 horas	2 horas
Gerar Classe Evento e Ligar a Classe Atividade	Tiago Batista	Feito	2 horas	2 horas
Adaptar a Tela Inicial para Mostrar os Eventos Cadastrados	Marcos Vinicius	Feito	1 horas	2 horas
Receber dados do formulário para gerar e armazenar o evento	Tiago Batista	Feito	2 horas	3 horas